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Résumé du projet  : 

o Le projet a consisté en la construction et l’équipement d’une maternité dans le village de Timboué sur 
demande de la mairie de Toécé (Burkina Faso). 

o La maternité dispose de 7 lits, du matériel médical et administratif, d’un bloc latrine-douche dédié 
 

 



 
 
o La construction de la maternité a été financée par l’Agence de Micro Projets, CDC Développement solidaire 

et la Fondation Gratitude  
o Le bloc latrine et les équipements de la maternité ont été financés par la Fondation Pierre Fabre. 
o En contrepartie la mairie de Toécé a financé, acheté et livré sur site l’équipement complémentaire requis 

pour le bon fonctionnement du CSPS (dispensaire médical) à côté duquel a été construite la maternité  
o Le maire de Toécé et un représentant du ministère de la santé ont posé la première pierre du bâtiment le 

26 janvier 2020.  
o L’incertitude sur la deuxième partie du financement a obligé à effectuer la construction de la maternité en 

deux phases 
o Le budget total de 45 150 € a été respecté ainsi que le calendrier de réalisation  
o La première pierre de la maternité a été posée le 26 janvier 2020 
o Le gros œuvre objet de la première phase a été achevé le 4 avril 2020 
o Les travaux de second œuvre, objet de la deuxième phase, ont été lancés le 17 juillet 2020 
o La maternité a été réceptionnée par le maire de Toécé et un représentant du ministère de la santé du 

Burkina Faso, le 3 octobre 2020 
o Le matériel de la maternité a été livré le 23 octobre 2020 



o Le personnel médical était déjà présent (1 sage-femme, 1 assistante) soutenu par le personnel du CSPS (un 
infirmier major, un assistant).  

o Le premier bébé y est né le 4 décembre 2020 
 

Indicateurs de suivi du projet  

Les critères de réussite les plus facilement contrôlables de tout projet de construction sont le respect : 

• du budget  (Indicateur 1) : le montant total a été légèrement réduit par rapport au budget 

initial 

• du calendrier prévisionnel de réalisation. (Indicateur 2) Le calendrier prévisionnel a été 

intégralement respecté 

Mais c’est bien la qualité de la construction qui est le critère le plus important. (Indicateur 3) 

La qualité et donc la pérennité de la construction va dépendre de la qualité des matériaux utilisés, de 

leur quantité suffisante et de la qualité des travaux de mise en œuvre.  

Pour s’assurer de la bonne exécution des travaux et de leur qualité, Via Sahel a confié à Joseph 

Compaoré, la mission de surveiller ces travaux tout au long du chantier et de s’appuyer sur la présence 

continue de Inoussa Ibouldo, gérant de la pharmacie et conseiller municipal, pour contrôler en 

permanence le bon avancement et la bonne finition des travaux.  

Les rapports de chantiers préparés par Joseph et communiqués au fil de l’eau à CDC DS tout au long de 

la durée du chantier témoignent du sérieux des entreprises et de la qualité du suivi par Joseph.  

Un autre critère de suivi du projet est la participation du village (Indicateur 4) qui s’est traduite par : 

• La participation des hommes qui ont débroussaillé le terrain du chantier, qui y ont abattu et 

évacué les arbres, qui sont allés chercher et porté les pierres sauvages utilisées pour les 

fondations. 

• La participation des femmes du village qui ont approvisionné le chantier en eau (ciment, enduits, 
boisson des ouvriers, …) au moyen de leur vélo et de bidons fixés sur les porte bagage. Elles ont 
aussi préparé les repas des ouvriers. 

 

Au final, le critère peut être le plus important est sans doute l’entrée en service de la maternité 

(Indicateur 6), : la maternité a été réceptionnée en temps et heure avec son personnel médical déjà sur 

place.  

Précédé de la livraison du matériel médical (indicateur 5) financé par la Fondation Pierre Fabre. 

Et au final la satisfaction du personnel médical (Indicateur 7). Le rapport de Joseph témoigne de la 

satisfaction de la population et du personnel médical. Le suivi de fonctionnement des premiers mois 

montre l’efficacité de cet équipement médical et de l’implication du personnel médical. 

Les données statistiques suivantes montrent le réel besoin auquel a répondu la maternité en terme 

d’accouchements mais aussi de consultations prénatales, postnatales et gynécologiques.  

 

  



Statistique de fonctionnement de la  

Maternité de Timboué (entre décembre 2020 et décembre 2021) 

 

Activités 
Moyenne 

mensuelle  

Accouchements 11 

Consultations postnatales 16 

Consultations prénatales 35 

Consultations femmes enceintes 48 

Consultations nouveau-nés 3 

Consultations enfants de 2 à 59 mois 191 

Contraception (planning familial) 53 

Consultations nourrissons sains 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Activités déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21

Accouchements 12 9 13 12 16 8 13 12 6 17 9 8 7

Consultation postnatale 20 27 40 19 14 9 10 13 10 17 16 7 9

Consultation prénatale 37 43 14 32 32 34 44 34 44 41 37 34 29

Consultation des femmes enceintes 32 39 48 58 30 46 42 41 57 77 56 53 45

Consultation pour les nouveau-né 2 2 3 9 9 0 2 1 0 1 3 1 0

Consultation des enfants de 2 à 59 mois 199 170 194 123 153 163 164 241 357 188 154

Contraceptions (planning familial) 49 58 50 42 47 73 58 49 56 50 38 62 62

Consultation nourrisson sain 28 60 68 63 60 73 64 64 59 59

Dépistages du cancer du col de l’utérus et 

des seins
24 0 0



  

  

Réception de la maternité  

samedi 3 Octobre 2020 

Construction de la  

Maternité de Timboué 

(Burkina Faso) 

Pose de la première pierre  

dimanche 26 janvier 2020 



➢ Système photovoltaïque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Intérieur de la maternité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Bloc latrine- douche 



  



 

Matériel livré le 23 octobre 2020 

➢ 2 tables d’accouchement et 2 tables de soins pour le nouveau-né 

 

➢ 1 Table gynécologique, escabeau à deux marches, tabouret praticien 

 

➢ 7 Lits d’hospitalisation et tables de chevet  

 

  



➢ 1 table de pansement 

 

➢ 5 Bancs visiteurs 

➢ 1 chaise de bureau et 3 chaises visiteurs 

 

➢ 2 chaises praticien et un tonnelet 

 



➢ 12 potences et une caisse à fichier 

 

➢ 1 armoire à deux battants et 1 armoire à clapets 

 

  



 

Pour mémoire  

(Quelques photos des salles faisant office de maternité dans le dispensaire en 2018)  

 

La salle de repos avec son lit unique et son « système 

pour accrocher la moustiquaire » 

 

 

 

 

 

 

 

La salle d’accouchement avec la table colmatée avec du carton et une toile cirée pour 

accueillir le nouveau-né 

  



Le bureau de l’infirmier major sans armoire pour ranger le matériel et les dossiers 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


