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Introduction 

La crise sanitaire internationale a retardé le démarrage des travaux par rapport au 
chronogramme proposé. Deux raisons à cela. La demande de la subvention 
complémentaire à la Fondation Internationale du Rotary a été contrariée par la 
pandémie, la Fondation souhaitant orienter les aides vers les pays en demande 
urgente pour lutter contre la Covid 19. La Fondation a souhaité procéder en deux 
étapes. Ainsi nous avons reçu la première partie de la subvention en mars 2021. 
Nous avons pu programmer les investissements lourds du projet à savoir la 
construction d’un Château d’eau de 30 m3, la réalisation d’un forage pour traverser 
la nappe captive et la pose de 8 300 mètres de conduite. La deuxième raison 
concerne les déplacements au Maroc. Ceux-ci n’ont été possible qu’au début de l’été 
2021.  

Ce rapport fait le point sur l’état des travaux réalisés au 3 décembre 2021 et dresse 
le bilan et le reste à faire pour mener à bien ce projet.  
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1. Présentation des travaux engagés 

1.1. Contexte géographique 

La Commune rurale d’OUNAGHA est située, en pays berbère, dans le sud Marocain, 
à une vingtaine de kilomètres d’ESSAOUIRA sur la route qui mène à MARRAKECH. 

 La commune est très étendue. Elle présente une superficie de 229 km2, 
compte 12.500 habitants répartis dans un gros bourg urbanisé et 17 douars dispersés 
dans le bled. 

 Dans cette contrée aride, une des plus pauvres du MAROC où le degré de 
pluviométrie est très faible, l’eau est rare. Seul le bourg urbanisé dispose de l’eau 
courante. Les douars ne disposent en eau que d’un puits souvent insuffisant pour 
répondre aux besoins. De plus, le puits est souvent situé loin des maisons et s’ensable 
durablement avec le temps. 

 L’été, par temps de sécheresse, les puits se vident et c’est la commune qui de 
temps à autre vient avec une citerne livrer un peu d’eau pour les besoins des 
personnes et des animaux. Les maisons disposent également d’un peu de réserve 
d’eau de pluie stockée dans des citernes souterraines. 

Dans cette contrée aride, il y a peu de cultures, quelques champs d’orge, on y trouve 
des moutons et surtout des chèvres plus rustiques. Les bêtes à cornes sont rares.
 L’eau est une denrée rare et précieuse : aussi est-elle utilisée avec 
parcimonie. 

 L’habitat est très dispersé, souvent loin du puits. La corvée d’eau incombe aux 
fillettes. Celles-ci effectuent parfois un trajet de plusieurs kilomètres, aller et retour, 
pour satisfaire aux besoins de la famille et des animaux, Pendant ce temps-là, elles 
ne vont pas à l’école. 

Le plus souvent, l’eau est tirée du puits profond de 30 à 40 mètres, à l’aide d’un seau 
et d’une corde, car très rares sont les puits équipés d’une pompe, même à main. 
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Paysage aride et caillouteux au milieu des arganiers Rare champ cultivé au 
pied du Château d’eau 

d’Id Doublal 

 

 

Localisation des cinq Douars sélectionnés lors de l’évaluation par les autorités locales 

 

1.2. Réorganisation des travaux 

Lors de notre première visite en juillet dont l’objectif était de lancer les travaux, la 
Présidente de la Commune nous a annoncé que son équipe avait déjà construit deux 
châteaux d’eau, l’un à Ait Tikrout et l’autre à Id Doublal. Après la visite de terrain il 
s’est avéré qu’il fallait modifier l’orientation des travaux. En effet au niveau du Douar 
Ichbaq l’ONEP a fait récemment passer une conduite d’eau potable mais son 
raccordement à un réseau local ne pouvait se faire que par la construction d’un 
Château d’eau. La décision collégiale a été prise de construire un Château d’eau. 
Dans le cas des Douars Id Ikraimi, Id Doublal et Ait Lkhanouch, la commune avait 
construit un château d’eau mais, ne disposant pas de conduite ONEP à proximité il 
devenait indispensable de réaliser un forage. Cette réorganisation du programme des 
travaux n’a aucun effet sur les investissements prévus. Nous sommes bien dans la 
construction d’un Château d’eau, la réalisation d’un forage et la pose des 
canalisations.   
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1.3. Présentation des cinq Douars  

Le douar Ait Tikrout/ Il est situé à quelques kilomètres d’OUNAGHA, et desservi par 
une route suivie sur un à deux kilomètres par des pistes juste carrossables.  

La commune a construit sur ses fonds propres un Château d’eau d’une capacité de 
17 m3. Une canalisation de l’ONEP (Office National de l’Eau Potable) passe à une 
cinquantaine de mètres du Château d’eau.  

Le Douar compte environ 450 usagers. 

Le douar Ichbaq est situé à une vingtaine de kilomètres du Centre d’OUNAGHA : A 
partir d’une bonne route goudronnée depuis Ounagha, on accède au Douar par une 
piste correcte. Le sol est pauvre, parsemé de cailloux. La zone forme un plateau. 

Le Douar compte 550 usagers qui se ravitaillent à partir d’un puits éloigné.  

Les Douars, Id Doublal, Ikraimi et Ait Lkhanouch sont situés à une vingtaine de 
kilomètres du Centre d’Ounagha dans un secteur tout aussi aride, de l’autre côté de 
la vallée face au Douar Ichbaq. 

La Commune a déjà construit un Château d’eau non raccordé à un réseau d’eau. 

Les trois Douars comptent environ 900 usagers. 

Les puits de ces Douars 

Les enfants doivent faire des kilomètres à dos de bourricot pour aller chercher l’eau 
aux puits. Les puits sont peu profonds et l’eau est remontée avec un seau et une 
corde. L’été les puits sont secs et l’eau est distribuée à la population par un camion-
citerne. 

  

  

Puits vétuste du Douar Ait Tikrout Puits des Douars Id Doublal, Ikraimi et 
Lkhanouch 
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1.4. Description des travaux réalisés 

Le Douar Ait Tikrout 

Les travaux suivants ont été réalisés : 

• Réalisation des tranchées pour l’adduction d’eau et pose d’une conduite.  

• Raccordement du Château d’eau construit par la commune au réseau de 
l’ONEP 

• Pose de 1900 mètres de canalisation raccordée au Château d’Eau. 

• Pour rappel, le raccordement individuel et la pose des compteurs sont à la 
charge de la Commune. 

Le Douar d’Ichbaq 

Les travaux suivants ont été réalisés : 

- Construction d’un Château d’eau d’une capacité de 30 m3. Tous les essais 
d’étanchéité ont été concluants. 

- Raccordement au réseau de l’ONEP 

- Pose de 1200 mètres de canalisation raccordée au Château d’Eau 

Les Douars d’Id Loublal, Ikraimi et Ait Lkhanouch 

Les travaux suivants ont été réalisés : 

- La Commune d’Ounagha avait déjà construit un Château d’eau d’une capacité 
de 25 m3. Tous les essais d’étanchéité ont été concluants. 

- Réalisation d’un forage à 107 mètres de profondeur équipé d’un tube de 37 
cm de diamètre.  

- Installation d’une pompe immergée pour alimenter le château d’eau situé à 
500 mètres. 

- Pose de 5200 mètres de canalisation reliée au Château d’eau lui-même 
alimenté par le forage d’Id Loublal. 
 

1.5. Suivi des travaux 

Les travaux ont été confiés à une entreprise d’Essaouira « Monty Services SARL » 
qui avait déjà de nombreuses références dans le domaine hydraulique de 
construction de château d’eau, de forage et de pose de canalisation. 

Un contrat a été signé entre cette entreprise et le Rotary Club de Toulouse. Les devis 
fournis dans les dossiers déposés pour obtenir les subventions sont respectés.  

Les chantiers ont fait l’objet de suivis par les membres des Rotary Club de Toulouse 
et d’Agadir Doyen : 

- Une première visite à consister à mettre en place le chantier. Elle s’est 
déroulée du 6 au 12 juillet 2021 

- Une deuxième visite s’est déroulée du 17 au 19 Août 2021afin de s’assurer du 
bon déroulement des travaux et de suivre le forage. 
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1.6. Construction du Château d’Eau d’Ichbaq 

Le choix du lieu de l’implantation du Château d’eau est dicté par deux facteurs : la 
hauteur par rapport aux habitations qui seront desservies et la proximité d’une 
conduite de l’ONEP. Pour rappel l’ONEP autorise un branchement sur ses conduites 
à condition de disposer d’un réservoir pour distribuer l’eau.  

La fosse creusée pour accueillir la fondation du Château d’eau se situe sur un plateau 
dans un terrain calcaire. Cette fosse fait 5 mètres par 5 mètres sur 3 mètres de 
profondeur. Cette fosse a permis de faire des prélèvements d’échantillons pour des 
essais géotechniques. Les Services du laboratoire géotechnique consulté, L3E, ont 
donné l’autorisation d’implanter une structure et un réservoir de 30 m3 permettant 
d’obtenir 2,5 bar de pression. 

Après un ferraillage précis pour couler le béton du socle du Château d’Eau, la 
structure hors sol a pu être construite permettant d’accueillir un réservoir de 30 m3. 
Une fois la pose des enduits et des peintures réalisées, les essais d’étanchéité ont 
montré la fiabilité du réservoir.  

Sur le Château d’eau a été posée une plaque pour rappeler les partenaires ayant 
participé aux travaux. 

 

   

Préparation de la fosse pour 
prélèvements 
géotechniques 

Ferraillage de la fondation du 
Château d’eau 

Le Château d’eau sort de terre 
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Fin du gros oeuvre Château d’eau peint prêt à être 
livré 

Château d’eau avec panneau 

   

 

 

Plaque de reconnaissance des partenaires du projet fixée sur le Château d’Eau d’Ichbaq 

 

1.7. Mise en place des conduites 

L’entreprise Monty Service SARL a mobilisé deux tractopelles pour creuser les 
tranchées à deux mètres de profondeur. Au fur et à mesure du creusement, les 
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tranchées sont nettoyées à la main puis une couche de sable fin tamisé recouvre le 
fond avant de placer une conduite dont le diamètre est soit 40 mm, soit 50 mm, soit 
63 mm suivant la distance par rapport au Château d’Eau. Une seconde couche de 
sable fin vient recouvrir la conduite la protégeant ainsi de tout impact rocheux. Les 
tranchées sont comblées régulièrement. Pour assurer un travail de qualité, tous les 
employés appartiennent à la société Monty Services. 

Tableau du bilan de la pose des conduites par Douar : 

 

 

 

Le projet a permis de poser 8300 mètres linéaire de conduite enterrée qui permet 
d’alimenter 454 foyers répartis de la façon suivante : 

 

 

 

   

Tamisage de protection de la 
canalisation 

La tranchée forme un long 
ruban creux dans un paysage 

aride  

Raccordement aux maisons 

 

 

Diamètre de la conduite 

en mm
ID lakraimi Ait Tikrout Ichbaq Cumul En ml

63 1400 350 100 1850

50 1800 1000 0 2800

40 2000 550 1100 3650

Total des tranchées en ml 5200 1900 1200 8300

Nom du Douar Nombre de foyers équipés
Nombre d’enfants qui vont pouvoir 

suivre une scolarisation régulière

Ait Tikrout 104 200

Id Lakraimi 150 220

Ichbaq 200 320
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Raccordement au réseau de l’ONEP 

 

 

1.8. Suivi du forage et positionnement de la nappe aquifère 

Il existe très peu d’étude précise sur la présence d’une nappe profonde sous les 
terrains géologiques d’Ounagha. La plupart des puits creusés à l’époque du 
protectorat et les forages réalisés récemment indiquent la présence d’une nappe 
d’eau entre 50 et 120 mètres de profondeur suivant l’altitude des ouvrages. 

Il nous est apparu important de pouvoir suivre le forage prévu sur le Douar 

d’Ichbaq. Pour cela un échantillonnage des principales couches géologiques 

rencontrées a été fait pour reconstruire le log du forage et permettre de mieux 

comprendre l’organisation des deux aquifères rencontrés. 

Un premier niveau d’argile verte est atteint entre 26 et 44 mètres suivie par une 

arrivée d’eau peu importante. Un second niveau d’argile compact bleue est atteint 

entre 50 et 56 mètres. Les couches de calcaire beiges et grises qui suivent 

constituent l’aquifère avec une arrivée d’eau importante à 65 mètres. Le forage se 

poursuit jusqu’à 107 mètres pour bien prendre en compte toute l’épaisseur de la 

nappe. Il s’agit bien d’une nappe captive. Une nappe captive est une nappe qui est 

surmontée par une formation peu perméable (ici argile bleue). La nappe est 

constituée d’eau qui circule dans une roche poreuse (ici les calcaires beiges). La 

nappe est sous pression c’est-à-dire que le niveau d’eau remonte à l’intérieur du 

forage pour se stabiliser au niveau piézométrique. Les nappes captives ainsi 

recouvertes par une couche imperméable sont protégées des pollutions de surface. 

Il s’agit cependant de bien protéger aussi les accès (puits ou forages) à la nappe.   

Un essai de pompage a été réalisé sur le puits et montre un débit de 3 litres par 
seconde soit 10,8 mètres cubes heure. Cette valeur est largement suffisante pour les 
besoins d’alimentation de notre projet. Le niveau de l’eau sous pression est remonté 
à 17 mètres de la surface. 
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La foreuse Traversée de la nappe captive 
à 65 mètres 

Les deux aquifères (au niveau 
des bouteilles) surmontés par 

un niveau argileux sombre 

   

Pose du tubage Protection du forage Trappe de protection 

 

1.9. Réception des travaux 

Les installations réalisées lors de cette première phase de travaux ont été 
réceptionnées le 3 décembre en présence de la Présidente de la Commune 
d’Ounagha, Amal El Antali, du Président du Rotary Club d’Agadir Doyen, Lahoussine 
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Rahama, du Responsable de la commission eau Assainissement Hygiène du Club 
Rotary d’Agadir Doyen, Mohamed Akhchine, du Technicien de la commune 
d’Ounagha, Youssef Moustarzak, et du Gérant de la Société Monty Service SARL, 
Mountacer Essakhi. 

Le Rotary Club de Toulouse n’a pu être représenté lors de la réception des travaux 
à cause des conditions sanitaires liées à la pandémie de la Covid 19. Le Maroc ayant 
fermé ses frontières. 

 

Réception du Château d’eau 

   

2. Mesures d’accompagnement destinées à faciliter la gestion 
des installations livrées 

2.1. Réunion avec les acteurs locaux  

Lors du lancement de l’opération, la Présidente de la commune d’Ounagha a 

organisé une rencontre avec des représentants d’associations en charge de la 

gestion de l’eau dans plusieurs Douars. Les représentants des Douars déjà 

alimentés en eau soulignent tous les changements dans la vie des familles liés à 

l’arrivée de l’eau dans chacun des foyers. Les enfants habitués à la corvée 

quotidienne de l’eau vont maintenant à l’école qui dispose aussi de toilettes 

équipées d’eau courante. Les femmes gagnent un temps précieux et l’arrivée de 

l’eau permet de se laver quotidiennement et régulièrement améliorant la santé des 

habitants. L’eau permet aussi d’abreuver les animaux. Le coût de l’eau est en 

moyenne de 6 dirhams par m3 (au Maroc on parle de tonne) payable par trimestre. 

En moyenne chaque foyer paie 40 dirhams par trimestre et bénéficie de douche et 

de toilettes. Pendant la période du Covid, l’eau est gratuite. Les Château d’eau sont 

nettoyés au chlore une fois par mois. Les représentants des Douars qui seront 

prochainement alimentés en eau dans chaque foyer attentent avec impatience la 

réalisation des travaux et remercient par avance le Rotary et les sponsors pour leur 

actions de terrain auprès des populations les plus démunies. 
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Réunion avec les responsables des associations 

locales en charge de la gestion de l’eau 

L’ensemble des participants. Mme la 

Présidente de la Commune d’Ounagha est au 

centre 

 

2.2. Installation des compteurs 

Toutes les habitations concernées vont être raccordées aux canalisations installées. 
Afin de suivre la consommation d’eau, la Commune a en charge l’installation des 
compteurs dans chaque habitation desservie. 

 

Installation d’un compteur par la Commune 

 

2.3. Création d’association pour la gestion de la ressource 

A l’échelle de chaque Douar, une association a été créée pour la gestion de la 
ressource en eau. La ressource utilisée par chaque habitation aura un prix. Le prix 
d’un mètre cube d’eau sera proposé à 6 dirhams soit 0,60 euros de moyenne. C’est 
le responsable de l’association qui aura en charge la gestion de la ressource par le 
suivi du tableau de contrôle du Château d’Eau et de suivre la mesure de la qualité de 
l’eau. C’est également cette association qui collecte les recettes liées à l’utilisation 
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de l’eau et qui assure les charges liées à l’entretien et la maintenance du réseau 
d’adduction. Dans le temps l’association peut améliorer le réseau et la distribution de 
l’eau dans des foyers très éloignés. 

La pérennité des installations construites dans le cadre du projet sera cautionnée 
trois personnalités de la Commune qui auront en charge le suivi régulier du réseau 
et de ses installations. Les trois personnalités sont : La Présidente de la Commune, 
le Technicien en charge des affaires de l’eau de la Commune et le Président de 
l’association créée spécifiquement pour la gestion de la ressource en eau.    

2.4. Formation des habitants 

Une formation à l’hygiène et à la santé des personnes en charge de la gestion de la 
ressource sera réalisée, sous l’égide de la Commune, par un médecin du Centre de 
Santé d’Essaouira. Le Centre est agréé par le Ministère de la Santé.  

2.5. Suivi de la qualité de l’eau 

Les analyses d’eau au niveau du Château d’Eau seront réalisées en janvier 2022.  

Toutes les analyses seront conformes aux normes d’eau potable. Un programme de 
suivi de la qualité de l’eau a été mis en place par la Commune d’Ounagha.  

Les analyses sont effectuées par le laboratoire Mogador Labo d’Essaouira. Les coûts 
engendrés par ces analyses sont supportés et pris en charge par la Commune 
d’Ounagha. 

2.6. Propriétaire des équipements réalisés 

Les équipements réalisés, Château d’Eau, Forage, Canalisation appartiennent à la 
Commune d’Ounagha.  

3. Communication 

Lors des travaux une vidéo d’une durée de moins de deux minutes a été réalisée. 
Cette vidéo retrace les objectifs de ce projet. Dans un paysage sec et caillouteux les 
fillettes doivent chaque jour faire la corvée de l’eau à dos d’âne jusqu’au puits situé 
généralement à plusieurs kilomètres. Cette eau transportée dans des jerricans va 
permettre de faire la cuisine et de donner à boire aux bêtes. Le transport de jerricanes 
accentue les risques sur la santé. La réalisation d’un forage, d’un Château d’eau et 
la pose de conduite d’eau permettent maintenant à des centaines d’enfants de 
profiter de l’eau dans leur maison, d’aller à l’école régulièrement et d’avoir une vie 
sociale. La vidéo sera disponible sur plusieurs supports médiatiques.    

 

4. Reste à faire 

Le tableau ci-dessous synthétise les indicateurs proposés au montage du dossier : 
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Indicateurs proposés Réalisation Bilan 

Construction d’un 
Château d’Eau de 30 m3 

Le Château d’Eau 
construit sur le Douar d’Id 
Doublal a une contenance 

de 30 m3 

Objectif atteint 

Réalisation d’un forage de 
120 mètres 

Un forage de 107 mètres 
a été réalisé pour 
traverser la nappe 

aquifère à 65 mètres 

Objectif atteint 

Raccordement de 454 
foyers dans les cinq 

Douars 

Raccordement de 454 
foyers soit 8300 mètres 

de conduite posée 

Reste à poser 5200 
mètres de conduite 

Mise ne place d’une 
association pour la 

gestion de l’eau 

Les associations ont été 
mise en place avec la 

nomination d’un Président 
Objectif atteint 

Formation à l’usage de 
l’eau et à l’hygiène 

Une première formation 
est prévue en janvier 

2022 

Reste à organiser une 
deuxième formation 

lorsque tous les foyers 
seront équipés avec 

notamment la 
présentation de la 

ressource en eau sur la 
Commune  

Réunion publique avec 
tous les usagers 

concernés par les 
investissements du 
Rotary depuis 2006  

En attente fin du projet Pas encore réalisé 

Pose d’une plaque 
rappelant les partenaires 

La plaque a été posée sur 
le Château d’Eau 

d’Ichbaq 
Objectif atteint 

Réalisation d’une vidéo 
de 2 mn 

Une première vidéo a été 
réalisée mais sera 

complétée à la fin des 
travaux 

Objectif à moitié atteint à 
ce stade des travaux 

Suivi du niveau de la 
nappe dans six puits et 

forages  

Nous avons un suivi 
mensuel depuis 
décembre 2020 

Le suivi sera poursuivi 
jusqu’à la fin des travaux 
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En fonction de l’évolution de la pandémie et de l’obtention de la deuxième partie de 
la subvention de la Fondation Internationale, nous envisageons la phase finale du 
projet au plus tard au 1er octobre 2022.  

 


